



Obec Nová Ves, okres Praha - východ

250 63 Nová Ves 12

IČ: 00240532

VÝSTAVBA NOVÉ OPTICKÉ SÍTĚ V NOVÉ VSI

informace č. 2

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 28.5.2025

1.

NA OBCI BYLA PROBRÁNA A UJASNĚNA VÝSTAVBA OPTICKÉ INFRASTRUKTURY. NA ZÁKLADĚ CHYBNÉHO POCHOPENÍ PŘI PRVOTNÍM JEDNÁNÍ, DOŠLO K MÝLCE, ŽE OBEC BUDE REALIZOVÁNA KOMPLEXNĚ.

2.

PO JEDNÁNÍ ZE DNE 28.5.2025 DOŠLO K UPŘESNĚNÍ A VZÁJEMNÉMU POCHOPENÍ REALIZACE V OBCI NOVÁ VES. Z DŮVODŮ, ŽE ČÁST OBCE JE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU, JE SPOLEČNOST CETIN NUCENA ŘEŠIT OBEC NOVÁ VES JAKO DVA SAMOSTATNĚ NEZÁVISLÉ POLYGONY.

3.

DOTAČNÍ POLYGON JE PŘED SPUŠTĚNÍM A PO ODSOUHLASENÍ TOHOTO ZÁPISU, BUDE SPUŠTĚN DO REALIZACE.

4.

DRUHÝ NEDOTAČNÍ POLYGON, Z DŮVODŮ POZDRŽENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ A PRVOTNĚ NÍZKÝM AKVIZICÍM, PŮJDE DO REALIZACE V NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ DOBĚ. ABY BYLA REALIZACE SPUŠTĚNA JE NUTNO ZE STRANY CETIN ZAJISTIT SCHVÁLENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ. AKTUÁLNĚ JE STAVEBNÍ ŘÍZENÍ POZASTAVENO. PO ZÍSKÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH POVOLENÍ PŮJDE POLYGON DO REALIZACE. DRUHÝ DŮLEŽITÝ BOD PŘED SPUŠTĚNÍM, JE ZAJIŠTĚNÍ SOUHLASU S PŘIPOJENÍM V RÁMCI OBCE. TYTO SOUHLASY PŘISLÍBIL PAN STAROSTA, ŽE ZAJISTÍ V NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ DOBĚ. SOUHLAS S OPTICKOU PŘÍPOJKOU, NIKOHO NENUTÍ K ODBĚRU SLUŽEB, JEDNÁ SE POUZE O SOUHLAS SE ZAVEDENÍM OPTICKÉHO KABELU DO NEMOVITOSTI.

5.

JEŠTĚ ZDŮRAZNÍM, ŽE CELÁ REALIZACE V TUTO CHVÍLI, JDE V PLNÉM ROZSAHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI CETIN A OBEC, ANI MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ NEBUDOU PLATIT ZA REALIZACI ŽÁDNÉ POPLATKY.

6.

NA ZÁKLADĚ UVEDENÝCH BODŮ 4. A 5. UJIŠŤUJI PANA STAROSTU, ŽE OBEC BUDE REALIZOVÁNA KOMPLETNĚ, I KDYŽ NE BOHUŽEL V JEDNU DOBU, ALE V POSTUPNÉM OBDOBÍ.

REALIZACE NEDOTAČNÍHO POLYGONU BUDE SPUŠTĚNA JAKMILE BUDOU VŠECHNA POVOLENÍ A DOSTATEČNÉ SOUHLASY OBČANŮ.

7.

ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BY SE PODAŘILI ZÍSKAT I SOUHLASY OBČANŮ S PŘÍPOJKOU V ULICÍCH NAD DOLEM A U VODOJEMU, BUDOU I TYTO ULICE REALIZOVÁNY.

8.

V DOTAČNÍ LOKALITĚ V SEVERNÍ ČÁSTI OBCE, JE PROBLÉM S PŘIPOJENÍM Z DŮVODŮ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ. PROSÍME O URYCHLENÍ TOHOTO ŘÍZENÍ A PŘEDÁNÍ NÁSLEDNÉ INFORMACE.

V NÁVAZNOSTI NA TOTO JEDNÁNÍ, UVEŘEJNILA OBEC ETAPY VÝSTAVBY, KTERÉ ZVEŘEJNILA DNE 10 .6.2025 NA STRÁNKÁCH OBCE.

ULICE NEOBSAŽENÉ V TĚCHTO MAPÁCH SE VÝSTAVBA V SOUČASNÉ DOBĚ NETÝKÁ. K VÝSTAVBĚ POLYGONŮ, OBEC ODSTRANILA PROBLÉM SE SOUDNÍM ŘÍZENÍM A SOUD 27.8.2025 OBCE PLNĚ VYHOVĚL.

SUHLASY A PROJEVENÍ ZÁJMU OBEC ZAJISTILA HLASOVÁNÍM V INTERNETOVÉ APLIKACI, KDE ZÁJEM PROJEVILO 337 MAJITELŮ NEMOVITOSTÍ A JE TO TEDY NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINA.

NA ZÁKLADĚ UJIŠTĚNÍ FIRMOU CETIN, BUDE OBEC ZASÍŤOVANÁ KOMPLETNĚ ALE PŘEDNOST MAJÍ DOTAČNÍ LOKALITY.





